

H O T Ă R Ă R E A Nr. 34/2016

privind aprobarea Actului adițional nr. 2/23.05.2016 la contractul de execuție lucrări nr. 2849/ 18.12.2015, „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ108M – Limita comunei Tiream km 0+000 – km 3+000”

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în ședința ordinară din data de 17.10.2016, Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum și rapoartele de aviz favorabil ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tiream ,nr.1, nr.2 și nr.3, Având în vedere :

- actul adițional nr.2/23.05.2016 la contractul de execuție lucrări nr. 2849/ 18.12.2015, încheiat în vederea finalizării executării lucrării la obiectivul „**Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M - Limita comunei Tiream km 0+000 – km 3+000**”,
- Hotărârea consiliului local Tiream nr. 37/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita comunei Tiream km 0+000 – km 3+000”, modificată prin HCL nr. 34/2015;
- Hotărâre consiliului local Tiream, nr. 4/2016 privind aprobarea Bugetului actualizat ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții și a valorii taxei pe valoarea adăugată în cadrul proiectului: „Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000”

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, modificată și Ordinul 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 291, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 227/2015 Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. c, alin. (4), lit. d, alin. 6, lit. a), pct. 13, alin. 9, art. 45 alin. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - Se aprobă Actul adițional nr. 2/23.05.2016 la contractul de lucrări nr. 2849 din 18.12.2015, privind noua valoare a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții “ **Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M – Limita Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000**”, în cuantum de **1.485.135,05 lei (inclusiv TVA)** , conform Anexei la prezenta hotărâre și care prevede următoarele modificări:

4. Obiectul principal al contractului

4.2. – Achizitorul se obligă să plătească executantului , eșalonat pe o perioadă de 12 luni , în funcție de sumele care vor fi alocate din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru acest obiectiv de investiții în cadrul Programului de Dezvoltare Locală instituit OUG nr.28/2013, cu modificările și completările ulterioare , coordonat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și în condițiile stipulate în acest program , prețul de **1.485.135,05 lei, inclusiv TVA** inclusiv lucrări de natură diverse și neprevăzute (clauze de variație), pentru execuția, finalizarea și întreținerea obiectivului „**Modernizare drum comunal DC51 Tiream Ghenci DJ 108M- Limita Comunei Tiream km 0+000 - km 3+000**”, în termenele și în condițiile stipulate în prezentul contract și documentele anexate la contract .

5. Prețul contractului

5.1.- (1) Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, fără lucrări de natura diverse și neprevăzute (clauze de variație), plătit executantului de către achizitor, este de :

- **1.067.529,91 lei FTVA- valoare inițială a contractului la care se adaugă :**
- **170.082,63 lei FTVA, reprezentând lucrări suplimentare dispuse, compuse din**

:

- **11.321,78 lei FTVA – NCS Podeț premo fi 800**
- **7.214,34 lei FTVA – NCS Podeț premo fi 600**
- **148.292,48 lei FTVA – NCS Lucrări de terasamente**
- **3.254,03 lei FTVA – NCS Semnalizare rutieră**

Însumând **1.237.612,54 lei**, la care se adaugă **TVA 20 %** în valoare de **247.522,51 lei** **(2)** Valoarea suplimentară de **170.082,63 lei FTVA** se acoperă în suma de **74.381,24 lei FTVA** din cheltuielile diverse și neprevăzute, restul de **95.701,39 lei la care se adaugă TVA 20 % în valoare de 19.140,28 lei** reprezentând suplimentarea contractului.

(3) Prețul total pentru execuția lucrărilor, inclusiv valoarea lucrărilor de natură diverse și neprevăzute și lucrări suplimentare este de **1.237.612,54 lei**, la care se adaugă TVA 20% în valoare de **247.522,51 lei**.

Art.2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Tiream, județul Satu Mare.

Art. 3.- Prezenta se comunica, Instituției Prefectului Județului Satu Mare, Consiliului Județean Satu Mare, Primarului comunei Tiream, un exemplar la dosarul investiției, se publică pe site-ul www.tiream.ro, Cetățenii, prin afișare la avizierul Primăriei.

Tiream, la 17 octombrie 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local :Man Niculae

Contrasemnează:
Secretar: jr. Maria GRIGORAȘ

