

## H O T Ă R Ă R E A Nr. 8/2017

*privind aprobarea unor modificări tehnice pentru proiectul cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 322*

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2017, Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum și rapoartele de aviz favorabil al comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3 a Consiliului local al comunei Tiream,

Având în vedere necesitatea aprobării modificărilor tehnice pentru realizarea proiectului intitulat „Reabilitare Cămin Cultural în loc. Tiream, com. Tiream, jud. Satu Mare „, derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 41- Sub - măsura 41 – 322,

Ținând cont de prevederile art.20 alin.(1) lit.j) , art.41 și art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;

Analizând Contractul de finanțare Nr. C 413322011263225009/11.11.2013(codul vechi ) încheiat în cadrul PNDR 2007 -2013 cu continuarea implementării proiectului și depunerea ultimei tranșe de plată în vederea decontării în cadrul PNDR 2014 -2020 în baza contractului de finanțare nr. C1920322T211263225009(codul nou)pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltarea Rurală pentru proiectul “ **Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud.Satu Mare** “, cu o durată de realizare a investiției și implementare a proiectului de 45 de luni, dar nu mai târziu de data de 11.08.2017 și o durată de execuție până la data de 11.11.2017;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d) și art.45 alin.(2) lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### H O T Ă R Ă Ș T E :

**Art.1.** - Se aprobă unele modificări tehnice pentru proiectul *cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 322, conform DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER Nr.1 din 08.02.2017 privind investiția „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, jud. Satu Mare”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

**Art.2.** - Modificările tehnice aprobate la art.1, nu impun modificarea bugetului final al proiectului cu titlul : „**Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare**”, aprobat prin Hotărârea consiliului local Tiream ,nr.9 din 30.03.2016 .

**Art. 3.** – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Comunei Tiream , domnul Tar Nicolae.

**Art.4.-** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituției Prefectului județului Satu Mare, se publică pe site-ul :www.tiream.ro, cu cetățeni, prin afișare la avizierul Primăriei

Tiream, la 24 februarie 2017

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Consilier local :Lieb Beata**

**Contrasemnează,**  
**Secretar:jr. Maria Grigoraș**

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

*privind aprobarea unor modificări tehnice pentru proiectul cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 322*

Având în vedere necesitatea aprobării modificărilor tehnice pentru realizarea proiectului intitulat „Reabilitare Cămin Cultural în loc. Tiream, com. Tiream, jud. Satu Mare „, derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 41- Sub - măsura 41 – 322,

În conformitate cu Cerințele Gihidului solicitantului pentru Măsura 41- Submăsura 41 -322 “ Renovarea ,dezvoltarea satelor , îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii culturale “

Ținând cont de prevederile art.20 alin.(1) lit.j) , art.41 și art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;

Analizând Contractul de finanțare Nr. C 413322011263225009/11.11.2013(codul vechi ) încheiat în cadrul PNDR 2007 -2013 cu continuarea implementării proiectului și depunerea ultimei tranșe de plată în vederea decontării în cadrul PNDR 2014 -2020 în baza contractului de finanțare nr. C1920322T211263225009(codul nou)pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltarea Rurală pentru proiectul “ **Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud.Satu Mare** “, cu o durată de realizare a investiției și implementare a proiectului de 45 de luni,dar nu mai târziu de data de 11.08.2017 și o durată de execuție până la data de 11.11.2017;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 12 septembrie 2012 privind instrumentarea proiectului “**Reabliotare Cămnin Cultural în loc. Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare** “;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit.d) și art.45 alin.(2) lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## H O T Ă R Ă Ș T E :

**Art.1.** - Se aprobă unele modificări tehnice pentru proiectul *cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 322, conform DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER Nr.1 din 08.02.2017 privind investiția „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, jud. Satu Mare”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

**Art.2.** - Modificările tehnice aprobate la art.1, nu impun modificarea bugetului final al al proiectului cu titlul : „**Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare**”, *aprobat prin Hotărârea consiliului local Tiream ,nr.9 din 30.03.2016 .*

**Art. 3.** – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Comunei Tiream , domnul Tar Nicolae.

**Art.4.-** Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Tiream, Instituției Prefectului Județului Satu Mare, se publică pe si –tul instituției [www.tiream.ro](http://www.tiream.ro) se afișează la avizierul Primăriei comunei Tiream.

Tiream, la 10 februarie 2017

**INIȚIATOR ,  
PRIMAR  
dl. Tar Nicolae**

## EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări tehnice pentru proiectul cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 322**

În conformitate cu prevederile art. 63 , alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.a) ,coroborate cu prevederile alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, primarul exercită funcția de ordonator principal de credite, respectiv primarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.

În anul 2012 prin HCL. nr.30/12.09.Consiliul local a aprobat instrumentarea proiectului intitulat ”**Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 322** , din cadrul programului - **Renovarea ,dezvoltarea satelor , îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii culturale** “ , program gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, precum și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții integrat respectiv.

În anul 2013, s-a semnat cu APDRP contractul de finanțare nerambursabilă Nr. C 413322011263225009/11.11.2013 (codul vechi ) încheiat în cadrul PNDR 2007 -2013 cu continuarea implementării proiectului și depunerea ultimei tranșe de plată în vederea decontării în cadrul PNDR 2014 -2020 în baza contractului de finanțare nr. C1920322T211263225009(codul nou)pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltarea Rurală pentru proiectul “ **Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud.Satu Mare** “ , cu o durată de realizare a investiției și implementare a proiectului de 45 de luni,dar nu mai târziu de data de 11.08.2017 și o durată de execuție până la data de 11.11.2017;

Modificările tehnice necesare implementării proiectului propuse conform DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER Nr.1 din 08.02.2017 privind investiția „**Reabilitare Cămin Cultural în loc. Tiream, jud. Satu Mare**”, se referă la :

- ✓ executarea unui branșament de apă cu conductă de polietilenă PEHD 32 mm, PN

bari în lungime de 185 ml;

- ✓ se va renunța la bazinul vidanjabil proiectat din beton și se va executa bazinul din material plastic conform fișei tehnice;

- ✓ se va schimba și locația bazinului vidanjabil , acesta se va amplasa lângă clădirea căminului cultural la distanța de 2 m, respectiv la 2 metri față de frontul stradal ;

- ✓ se va renunța la rețeaua de canalizare inclusiv la căminele de vizitare .

Canalizarea grupului sanitar se va rezolva printr-o conductă de PVC –KG 200 MM ÎN LUNGIME DE 20 M. La 2 m de la ieșirea din clădire se va executa un cămin de vizitare din beton prefabricat. Conducta va fi amplasată pe un strat de nisim de 10 cm, la o ancime de minim 80 cm,

Întrucât modificările tehnice propuse nu impun modificarea bugetului final al proiectului *aprobat prin Hotărârea consiliului local Tiream ,nr.9 din 30.03.2016* și prevăd unele îmbunătățiri la proiectul tehnic al proiectului inițial,

În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**INIȚIEZ:**

**proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări tehnice pentru proiectul cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 322**

Tiream, la 10 februarie 2017

**INIȚIATOR,  
PRIMAR  
dl.Tar Nicolae**

*Red.T.N.  
Tehn.G.M.  
2Ex.*

R O M Â N I A

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM

JUDEȚUL SATU MARE

Compartimentul contabilitate,impozite și taxe locale și achiziții publice

## RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări tehnice pentru proiectul cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 322**

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, prin consilier Danci Doina – Melania, în temeiul prevederilor art.44 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicate, formulez prezentul raport cu privire la proiectul de hotărâre referitor la *aprobarea unor modificări tehnice pentru proiectul cu titlul : „Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare”* derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 322, inițiat de dl.primar, din punct de vedere a respectării prevederilor Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr.215/2001 a administrației publice locale,

Din analiza proiectului de hotărâre constat că inițiatorul a respectat prevederile art. 63 alin.(1) lit.c) și ale alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată ,cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 41 și art. 45 din Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cheltuielile pentru investiții publice și alte investiții,

Prin proiectul de hotărâre inițiat, ordonatorul principal de credite a solicitat consiliului local aprobarea unor modificări tehnice pentru proiectul cu titlul : „**Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. Măsura 322**, cu o durată de realizare a investiției și implementare a proiectului de 45 de luni,dar nu mai târziu de data de 11.08.2017 și o durată de execuție până la data de 11.11.2017;

Modificările tehnice necesare implementării proiectului propuse conform DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER Nr.1 din 08.02.2017 privind investiția „**Reabilitare Cămin Cultural în loc. Tiream, jud. Satu Mare**”, se referă la :

- ✓ executarea unui branșament de apă cu conductă de polietilenă PEHD 32 mm, PN

bari în lungime de 185 ml;

- ✓ se va renunța la bazinul vidanjabil proiectat din beton și se va executa bazinul din material plastic conform fișei tehnice;
- ✓ se va schimba și locația bazinului vidanjabil , acesta se va amplasa lângă clădirea căminului cultural la distanța de 2 m, respectiv la 2 metri față de frontul stradal ;
- ✓ se va renunța la rețeaua de canalizare inclusiv la căminele de vizitare .

Canalizarea grupului sanitar se va rezolva printr-o conductă de PVC –KG 200 MM ÎN LUNGIME DE 20 M. La 2 m de la ieșirea din clădire se va executa un cămin de vizitare din beton prefabricat. Conducta va fi amplasată pe un strat de nisim de 10 cm, la o ancime de minim 80 cm,

Având în vedere faptul că modificările tehnice, propuse prin proiectul de hotărâre, nu impun modificarea bugetului final al proiectului aprobat prin Hotărârea consiliului local Tiream ,nr.9 din 30.03.2016 și prevăd unele îmbunătățiri la proiectul tehnic al proiectului inițial, consider justificată propunerea inițiatorului și prin urmare legală aprobarea consiliului local.

Cu respect ,

Tiream, la 10 februarie 2017

CONSILIER,  
Danciu Doina –Melania

Red./TehnD.D.M.  
2.Ex.